

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-001-2014	MTLX-DOPDU-DLI-019-14, MTLX-DOPDU-DLI-020-14	PERSONA FÍSICA	ARQ. ADRIANA TEOMITZI CONTRERAS	OBRA 1:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE LA LAGUNA CENTRO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PROSPERO CAHUANTZI	SANTA MARÍA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	22 DE AGOSTO DE 2014	10:00	22 DE AGOSTO DE 2014	11:30	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:30	\$280,963.89	SIN OBSERVACIONES	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	07 DE OCTUBRE DE 2014	\$280,963.89
MTLX-IC3-001-2014		ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. FLORIAN SALAZAR MORALES	OBRA 1:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE LA LAGUNA CENTRO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PROSPERO CAHUANTZI	SANTA MARÍA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	22 DE AGOSTO DE 2014	10:00	22 DE AGOSTO DE 2014	11:30	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:30	\$326,764.22	PROPUESTA ELEVADA	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	07 DE OCTUBRE DE 2014	
MTLX-IC3-001-2014		PERSONA FÍSICA	ING. ANTONIO FLORES MENESES	OBRA 1:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE LA LAGUNA CENTRO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PROSPERO CAHUANTZI	SANTA MARÍA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	22 DE AGOSTO DE 2014	10:00	22 DE AGOSTO DE 2014	11:30	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:30	\$318,426.45	PROPUESTA ELEVADA	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	07 DE OCTUBRE DE 2014	
MTLX-IC3-002-2014	MTLX-DOPDU-DLI-021-14	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ING. SANDRO FELIPE BAUTISTA MUÑOZ	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	30 DIAS NATURALES	22 DE AGOSTO DE 2014	12:00	22 DE AGOSTO DE 2014	12:30	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:30	\$349,713.20	SIN OBSERVACIONES	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	07 DE OCTUBRE DE 2014	\$349,713.20
MTLX-IC3-002-2014		ARQUITECTURA DE DISEÑO URBANO S.A. DE C.V.	ING. TOMÁS OCOTLÁN CONDE SALAUZ	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	30 DIAS NATURALES	22 DE AGOSTO DE 2014	12:00	22 DE AGOSTO DE 2014	12:30	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:30	\$371,241.61	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO C: NO INGRESA INFORME DETALLADO DE LAS DECLARACIONES FISCALES O BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA A LA FECHA. SE OBSERVA QUE LA EMPRESA EN DE RECIENTE CREACIÓN, SIN EMBARGO DEBÓ PRESENTAR DECLARACIONES PARCIALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ANEXO 11 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: NO CONSIDERA NINGÚN CARGO ADICIONAL DENTRO DEL ANÁLISIS, POR LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LOS PRECIOS UNITARIOS YA QUE SON EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA COMO OBLIGACIONES ADICIONALES COMO LO MARCA LA GUÍA DEL LLENADO DEL ANEXO EN MENCIÓN (PAG. 68 LE LAS BASES DE LICITACIÓN)	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	07 DE OCTUBRE DE 2014	
MTLX-IC3-002-2014		PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	30 DIAS NATURALES	22 DE AGOSTO DE 2014	12:00	22 DE AGOSTO DE 2014	12:30	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:30	\$388,171.08	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO C: SOLO INGRESA DECLARACIÓN PARCIAL DEL MES DE ABRIL, CUANDO LAS BASES CITAN CLARAMENTE EN EL ANEXO C CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR.	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	07 DE OCTUBRE DE 2014	
MTLX-IC3-003-2014	MTLX-DOPDU-DLI-032-14 MTLX-DOPDU-DLI-046-14 MTLX-DOPDU-DLI-047-14 MTLX-DOPDU-DLI-048-14 MTLX-DOPDU-DLI-049-14 MTLX-DOPDU-DLI-050-14	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARÍA DE LOURDES SAUCEDO MUÑOZ	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINAS, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO C/BIODIGESTOR, 1 CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 1 CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y 2 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SANTA MARÍA IXTULCO Y SAN ESTEBAN TIZATLAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	06 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$689,431.55	SIN OBSERVACIONES	10 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$689,431.55
MTLX-IC3-003-2014		PERSONA FÍSICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINAS, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO C/BIODIGESTOR, 1 CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 1 CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y 2 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SANTA MARÍA IXTULCO Y SAN ESTEBAN TIZATLAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	06 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$712,926.49	PROPUESTA ELEVADA	10 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-003-2014		PERSONA FÍSICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINAS, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO C/BIODIGESTOR, 1 CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 1 CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y 2 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SANTA MARÍA IXTULCO Y SAN ESTEBAN TIZATLAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	06 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$702,620.13	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, NO ANEXA COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN DE QUIEN OTORGA PODER, NI DE LOS TESTIGOS FIRMANTES. EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ANEXO 2 NO FIRMA EL MODELO DE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.	10 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-004-2014	MTLX-DOPDU-DLI-051-14 MTLX-DOPDU-DLI-052-14 MTLX-DOPDU-DLI-053-14 MTLX-DOPDU-DLI-054-14 MTLX-DOPDU-DLI-055-14	IMPULSORA DE DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	C. ROSA MARIA LUCIO PARRA	CONSTRUCCIÓN DE: 4 CUARTOS DORMITORIOS, 2 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTO PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	LA TRINIDAD TEPEHITEC Y SAN HIPOLITO CHIMALPA	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$429,442.93	SIN OBSERVACIONES	10 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$429,442.93
MTLX-IC3-004-2014		PERSONA FÍSICA	ING. ANTONIO FLORES MENESES	CONSTRUCCIÓN DE: 4 CUARTOS DORMITORIOS, 2 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTO PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)		46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$461,534.62	PROPUESTA ELEVADA	10 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-004-2014		PERSONA FÍSICA	ING. ROLANDO ERICK RODRÍGUEZ ROMERO	CONSTRUCCION DE: 4 CUARTOS DORMITORIOS, 2 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTO PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)		46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$478,011.42	PROPUESTA ELEVADA	10 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-005-2014	MTLX-DOPDU-DLI-056-14 MTLX-DOPDU-DLI-057-14 MTLX-DOPDU-DLI-058-14	PERSONA FÍSICA	ING. EMILIO COYOTZI VAZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE: 3 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINA Y 3 CUARTOS PARA BAÑO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	OCOTLÁN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	12:30	06 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$299,228.46	SIN OBSERVACIONES	10 DE OCTUBRE DE 2014	18:00	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$299,228.46
MTLX-IC3-005-2014		PERSONA FÍSICA	ING. NAJIM IVAN ROJAS LOPEZ	CONSTRUCCIÓN DE: 3 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINA Y 3 CUARTOS PARA BAÑO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	OCOTLÁN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	12:30	06 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$327,606.54	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO I COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA... NO INCLUYE CARTA RESPONSIVA DEL D.R.O. COMO SE MENCIONA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	10 DE OCTUBRE DE 2014	18:00	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-005-2014		PERSONA FÍSICA	C. SALOMON PADILLA PAREDES	CONSTRUCCIÓN DE: 3 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINA Y 3 CUARTOS PARA BAÑO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	OCOTLÁN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	12:30	06 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$313,032.06	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO C ORIGINAL Y COPIA DE LA DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL... PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. ANEXO K, NO ANEXA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.	10 DE OCTUBRE DE 2014	18:00	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-006-2014	MTLX-DOPDU-DLI-059-14 MTLX-DOPDU-DLI-060-14 MTLX-DOPDU-DLI-061-14 MTLX-DOPDU-DLI-062-14 MTLX-DOPDU-DLI-063-14 MTLX-DOPDU-DLI-064-14 MTLX-DOPDU-DLI-065-14 MTLX-DOPDU-DLI-066-14	CONSTRUCCIONES TREINTA Y TRES S.A. DE C.V.	LIC. ABEY DALAI CORTES ORTEGA	CONSTRUCCIÓN DE: 4 CUARTOS DORMITORIOS, 1 CUARTO PARA COCINA, 6 CUARTOS PARA BAÑO Y 2 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN GABRIEL CUAUHTLA, SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, LA TRINIDAD TEPEHITEC Y SAN HIPOLITO CHIMALPA	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	\$481,485.81	SIN OBSERVACIONES	10 DE OCTUBRE DE 2014	18:30	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$481,485.81
MTLX-IC3-006-2014		PERSONA FÍSICA	ING. HÉCTOR TLALOC DÍAZ CASTREJÓN	CONSTRUCCIÓN DE: 4 CUARTOS DORMITORIOS, 1 CUARTO PARA COCINA, 6 CUARTOS PARA BAÑO Y 2 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN GABRIEL CUAUHTLA, SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, LA TRINIDAD TEPEHITEC Y SAN HIPOLITO CHIMALPA	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	\$525,003.32	PROPUESTA ELEVADA	10 DE OCTUBRE DE 2014	18:30	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-006-2014		IDEARQ, S.A. DE C.V.	ARQ. CARLOS BADILLO VAZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE: 4 CUARTOS DORMITORIOS, 1 CUARTO PARA COCINA, 6 CUARTOS PARA BAÑO Y 2 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN GABRIEL CUAUHTLA, SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, LA TRINIDAD TEPEHITEC Y SAN HIPOLITO CHIMALPA	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	06 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	\$507,542.47	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN EL ANEXO I, COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EL D.R.O. PROPUESTO POR EL LICITANTE NO FIRMA LA CARTA RESPONSIVA QUE SE SOLICITA EN ESTE ANEXO COMO SE MENCIONA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EN EL ANEXO K, FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE NO ES LEGIBLE LOS DATOS SEÑALADOS EN LA COPIA SIMPLE DEL IFE DE LA PERSONA QUE ASISTE AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	10 DE OCTUBRE DE 2014	18:30	13 DE OCTUBRE DE 2014	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-007-2014	MTLX-DOPDU-DLI-067-14 MTLX-DOPDU-DLI-068-14 MTLX-DOPDU-DLI-069-14 MTLX-DOPDU-DLI-070-14 MTLX-DOPDU-DLI-071-14 MTLX-DOPDU-DLI-072-14 MTLX-DOPDU-DLI-073-14	PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE: 6 CUARTOS DORMITORIOS, 2 CUARTOS PARA COCINA, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 1 CUARTO PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 2 CUARTOS PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 3 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN DIEGO METEPEC Y SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	07 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$603,873.31	SIN OBSERVACIONES	13 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$603,873.31
MTLX-IC3-007-2014		CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. SANDRO FELIPE BAUTISTA MUÑOZ.	CONSTRUCCIÓN DE: 6 CUARTOS DORMITORIOS, 2 CUARTOS PARA COCINA, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 1 CUARTO PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 2 CUARTOS PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 3 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN DIEGO METEPEC Y SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	07 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$629,499.24	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ANEXO I, COPIA SIMPLE DEL D.R.O., ... NO INGRESA A SU PROPOSICIÓN CURRÍCULO DEL MISMO.	13 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-007-2014		PERSONA FÍSICA	ING. HÉCTOR TLALOC DÍAZ CASTREJÓN	CONSTRUCCIÓN DE: 6 CUARTOS DORMITORIOS, 2 CUARTOS PARA COCINA, 2 CUARTOS PARA BAÑO, 1 CUARTO PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 2 CUARTOS PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 3 TECHOS DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN DIEGO METEPEC Y SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	07 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$616,156.96	PROPUESTA ELEVADA	13 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-008-2014	MTLX-DOPDU-DLI-074-14 MTLX-DOPDU-DLI-075-14 MTLX-DOPDU-DLI-076-14 MTLX-DOPDU-DLI-077-14 MTLX-DOPDU-DLI-078-14 MTLX-DOPDU-DLI-079-14	CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.	ARQ. IVAN MENDIETA DE LA FUENTE	CONSTRUCCIÓN DE : 1 CUARTO DORMITORIO, 1 CUARTO PARA COCINA, 4 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 4 TECHOS DE CONCRETO Y 2 PISOS FIRMES DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	15:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	16:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$467,122.67	SIN OBSERVACIONES	13 DE OCTUBRE DE 2014	18:00	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$467,122.67
MTLX-IC3-008-2014		COMAPRO A, EN P.	ING. ROBERTO DE LA ROSA PEREZ	CONSTRUCCIÓN DE : 1 CUARTO DORMITORIO, 1 CUARTO PARA COCINA, 4 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 4 TECHOS DE CONCRETO Y 2 PISOS FIRMES DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	15:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	16:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$500,906.90	PROPUESTA ELEVADA	13 DE OCTUBRE DE 2014	18:00	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-008-2014		PERSONA FÍSICA	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	CONSTRUCCIÓN DE : 1 CUARTO DORMITORIO, 1 CUARTO PARA COCINA, 4 CUARTOS PARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 4 TECHOS DE CONCRETO Y 2 PISOS FIRMES DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	15:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	16:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$478,277.59	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA ANEXO I COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA SE PROPONE UN D.R. O. Y EN LA CARTA RESPONSIVA SE NOMBRA OTRO D.R.O. Y NO FIRMA LA MISMA.	13 DE OCTUBRE DE 2014	18:00	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-009-2014	MTLX-DOPDU-DLI-080-14 MTLX-DOPDU-DLI-081-14 MTLX-DOPDU-DLI-082-14 MTLX-DOPDU-DLI-083-14 MTLX-DOPDU-DLI-084-14 MTLX-DOPDU-DLI-085-14	CONSTRUCCIONES MORECSA S.A. DE C.V.	C. MARIA LEONARDA VAZQUEZ FLORES	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 5 CUARTOS PARA COCINA, 4 CUARTOS PARA BAÑO, CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	13:30	\$535,817.60	SIN OBSERVACIONES	13 DE OCTUBRE DE 2014	18:30	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$535,817.60
MTLX-IC3-009-2014		PERSONA FÍSICA	ING. AMADO MUÑOZ CERVANTES	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 5 CUARTOS PARA COCINA, 4 CUARTOS PARA BAÑO, CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	13:30	\$574,032.68	PROPUESTA ELEVADA	13 DE OCTUBRE DE 2014	18:30	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-009-2014		GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.	ING. NAZARIO DAVILA ESPINOZA	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 5 CUARTOS PARA COCINA, 4 CUARTOS PARA BAÑO, CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	13:30	\$594,574.00	PROPUESTA ELEVADA	13 DE OCTUBRE DE 2014	18:30	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-010-2014	MTLX-DOPDU-DLI-086-14 MTLX-DOPDU-DLI-087-14 MTLX-DOPDU-DLI-088-14 MTLX-DOPDU-DLI-089-14 MTLX-DOPDU-DLI-090-14 MTLX-DOPDU-DLI-091-14	CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO MOREA S.A. DE C.V.	C. MARTINA INES OREA ALBARRAN	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 5 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTO PARA BAÑO, 3 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	\$588,296.35	SIN OBSERVACIONES	13 DE OCTUBRE DE 2014	19:00	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$588,296.35
MTLX-IC3-010-2014		PROVEEDORA DE MATERIALES Y EDIFICACION PROMATED S.A. DE C.V.	C. DULCE MARIA LUNA ROJAS	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 5 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTO PARA BAÑO, 3 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	\$591,482.93	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO I, COPIA SIMPLE DEL D.R.O., NO INGRESA A SU PROPOSICIÓN CURRÍCULO DEL MISMO Y CARTA RESPONSIVA.	13 DE OCTUBRE DE 2014	19:00	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-010-2014		PERSONA FÍSICA	ING. HÉCTOR TLALOC DÍAZ CASTREJÓN	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 5 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTO PARA BAÑO, 3 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y 1 TECHO DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	07 DE OCTUBRE DE 2014	17:30	\$592,631.05	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO K, NO INGRESA COPIA SIMPLE DE QUIEN OTORGA PODER Y QUIÉN ASISTE AL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. ANEXO I, COPIA SIMPLE DEL D.R.O. NO ANEXA REGISTRO ANTE LA DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIZADA.	13 DE OCTUBRE DE 2014	19:00	15 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-011-2014	MTLX-DOPDU-DLI-092-14 MTLX-DOPDU-DLI-093-14 MTLX-DOPDU-DLI-094-14 MTLX-DOPDU-DLI-095-14 MTLX-DOPDU-DLI-096-14 MTLX-DOPDU-DLI-097-14 MTLX-DOPDU-DLI-098-14	PERSONA FÍSICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTOPARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES), 2 TECHOS DE CONCRETO Y 1 PISO FIRME DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	18:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	08 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$540,275.79	SIN OBSERVACIONES	14 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	16 DE OCTUBRE DE 2014	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$540,275.79
MTLX-IC3-011-2014		ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. ERNESTO RICO CASTILLO	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTOPARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES), 2 TECHOS DE CONCRETO Y 1 PISO FIRME DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	18:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	08 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$575,215.20	PROPUESTA ELEVADA	14 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	16 DE OCTUBRE DE 2014	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-011-2014		PERSONA FÍSICA	C. SALOMON PADILLA PAREDES	CONSTRUCCIÓN DE: 5 CUARTOS DORMITORIOS, 3 CUARTOS PARA COCINA, 1 CUARTOPARA BAÑO, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR), 1 CUARTO PARA BAÑO (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES), 2 TECHOS DE CONCRETO Y 1 PISO FIRME DE CONCRETO	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	46 DIAS NATURALES	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	18:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	08 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	\$593,697.50	PROPUESTA ELEVADA	14 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	16 DE OCTUBRE DE 2014	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-012-2014	MTLX-DOPDU-DLI-099-14 MTLX-DOPDU-DLI-100-14 MTLX-DOPDU-DLI-101-14	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARIANO ROLDAN ROJANO	OBRA 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: AMPLIACIÓNE RED PARA AGUA POTABLE, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA CORREGIDORA SOBRE CALLE CORREGIDORA, OBRA 2: PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO REAL, OBRA 3: PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO REAL	SANTA MARÍA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$240,353.28	FALTA ORDEN EN LA PROPUESTA.	14 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	16 DE OCTUBRE DE 2014	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$240,353.28
MTLX-IC3-012-2014		PERSONA FÍSICA	ING. ANTONIO FLORES MENESES	OBRA 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: AMPLIACIÓNE RED PARA AGUA POTABLE, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA CORREGIDORA SOBRE CALLE CORREGIDORA, OBRA 2: PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO REAL, OBRA 3: PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO REAL	SANTA MARÍA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$221,660.51	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, AUNQUE PRESENTA REGISTRO PREVIO NO ANEXA COPIA SIMPLE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: BALANCE O DECLARACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICACIÓN OFICIAL, D.R.O., Y NO ESTÁ COMPLETO EL ANEXO J, INFORMACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA.	14 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	16 DE OCTUBRE DE 2014	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-012-2014		GRUPO CONSTRUCTOR BREDU S.A. DE C.V.	ARQ. EDUARDO III BRETÓN AVILA	OBRA 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: AMPLIACIÓNE RED PARA AGUA POTABLE, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA CORREGIDORA SOBRE CALLE CORREGIDORA, OBRA 2: PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO REAL, OBRA 3: PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO REAL	SANTA MARÍA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	\$219,621.48	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO F MODELO DESCRITO DE LA PROPOSICIÓN, ANEXA EL FORMATO SIN SER LLENADO Y NO ANEXA COPIA SIMPLE DEL D.R.O. PROPUESTO POR EL LICITANTE EN EL ANEXO I.	14 DE OCTUBRE DE 2014	10:00	16 DE OCTUBRE DE 2014	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-022-2014	MTLX-DOPDU-DLI-148-14, MTLX-DOPDU-DLI-149-14, MTLX-DOPDU-DLI-150-14, MTLX-DOPDU-DLI-151-14, MTLX-DOPDU-DLI-152-14, MTLX-DOPDU-DLI-153-14, MTLX-	PERSONA FÍSICA	C. OSCAR HERNÁNDEZ ZEMPOALTECA	CONSTRUCCIÓN DE: BANQUETAS DE CONCRETO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y PAVIMENTOS DE ADOQUÍN,	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y SAN GABRIEL CUAUHTLA	10 DIAS NATURALES	29 DE OCTUBRE DE 2014	09:00	29 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	07 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	07 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$249,803.13	SIN OBSERVACIONES	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:00	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	26 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$249,803.13
MTLX-IC3-022-2014		PERSONA FÍSICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ	CONSTRUCCIÓN DE: BANQUETAS DE CONCRETO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y PAVIMENTOS DE ADOQUÍN,	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y SAN GABRIEL CUAUHTLA	10 DIAS NATURALES	29 DE OCTUBRE DE 2014	09:00	29 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	07 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	07 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$275,079.43	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO I COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CARTA RESPONSIVA, EL D.R.O. ASIGNADO POR LA EMPRESA NO ES QUIEN FIRMA LA CARTA RESPONSIVA PARA COMPROMETERSE A DAR SEGUIMIENTO DE INICIO A FIN DE LAS OBRAS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:00	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	26 DE NOVIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-022-2014		TREJO MENDOZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGUEL TREJO MENDOZA	CONSTRUCCIÓN DE: BANQUETAS DE CONCRETO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y PAVIMENTOS DE ADOQUÍN,	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y SAN GABRIEL CUAUHTLA	10 DIAS NATURALES	29 DE OCTUBRE DE 2014	09:00	29 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	07 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	07 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$264,731.22	PROPUESTA ELEVADA	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:00	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	26 DE NOVIEMBRE DE 2014	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-028-2014	MTLX-DOPDU-DLI-139-14	PERSONA FÍSICA	LIC. HUGO ANDRES XAHUENTITLA ATLATENCO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	AVENIDA HIDALGO ENTRE 2DA. PRIVADA HIDALGO Y PRIVADA SIN NOMBRE	SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$356,028.45	SIN OBSERVACIONES	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	\$356,028.45
MTLX-IC3-028-2014		PERSONA FÍSICA	C. LAURO CRUZ VAZQUEZ	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	AVENIDA HIDALGO ENTRE 2DA. PRIVADA HIDALGO Y PRIVADA SIN NOMBRE	SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$356,484.54	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO C ORIGINAL Y COPIA DE DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL...NO COMPLETA ESTA DOCUMENTACIÓN COMO ES MENCIONADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-028-2014		PERSONA FÍSICA	C. ROCIO MOTA VAZQUEZ	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	AVENIDA HIDALGO ENTRE 2DA. PRIVADA HIDALGO Y PRIVADA SIN NOMBRE	SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	03 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$357,638.01	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO I: COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA... NO COMPLETA ESTE ANEXO FALTANDO COPIA SIMPLE DEL D.R.O. ASIGNADO POR EL LICITANTE.	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-032-2014	MTLX-DOPDU-DLI-156-14, MTLX-DOPDU-DLI-157-14, MTLX-DOPDU-DLI-158-14	PROVEEDORA DE MATERIALES Y EDIFICACION PROMATED S.A. DE C.V.	C.DULCE MARIA LUNA ROJAS	CONSTRUCCIÓN DE: 3 CUARTO DORMITORIO, 2 CUARTOS PARA COCINA, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR)	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN HIPOLITO CHIMALPA Y SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	19:00	\$268,605.02	SIN OBSERVACIONES	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	\$268,605.02
MTLX-IC3-032-2014		PERSONA FÍSICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE: 3 CUARTO DORMITORIO, 2 CUARTOS PARA COCINA, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR)	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN HIPOLITO CHIMALPA Y SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	19:00	\$293,162.03	PROPUESTA ELEVADA	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-032-2014		DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V.	C.P. EFREN ARTURO CAHUANTZI PEREZ	CONSTRUCCIÓN DE: 3 CUARTO DORMITORIO, 2 CUARTOS PARA COCINA, 2 CUARTOS PARA BAÑO (CON BIODIGESTOR)	VARIAS CALLES (SE DESGLOSA EN TABLA A)	SAN HIPOLITO CHIMALPA Y SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	19:00	\$280,022.34	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO E MODELO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL OTORGA REPRESENTACIÓN; NO COMPLETA EL LLENADO DEL FORMATO COMO ES SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ANEXO F: MODELO DESCRITO DE LA PROPOSICIÓN; NO ANEXA COPIA SIMPLE DEL D.R.O. ASIGNADO POR LA EMPRESA PARTICIPANTE.	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-033-2014	MTLX-DOPDU-DLI-159-14	GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.	ING. NAZARIO DAVILA ESPINOZA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE GASODUCTO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y LIBRAMIENTO PONIENTE	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$344,962.68	SIN OBSERVACIONES	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	\$344,962.68
MTLX-IC3-033-2014		PERSONA FÍSICA	ING. ALEJANDRO RAMÍREZ PALANTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE GASODUCTO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y LIBRAMIENTO PONIENTE	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$367,978.25	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO G. COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DEL PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PRESENTA PAGO ORIGINAL, MAS NO INCLUYE COPIA SIMPLE EN LA PROPUESTA	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-033-2014		PERSONA FÍSICA	ING. DECIDERIO LIRA HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE GASODUCTO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y LIBRAMIENTO PONIENTE	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	\$352,894.92	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO I. COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EL REGISTRO DEL BRO PROPUESTO CON CUENTA CON VIGENCIA AL PRESENTE AÑO.	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-034-2014	MTLX-DOPDU-DLI-160-14	INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	ING. ISMAEL VÁZQUEZ DÁVILA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE OYAMELES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	\$240,963.13	SIN OBSERVACIONES	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	\$240,963.13
MTLX-IC3-034-2014		PERSONA FÍSICA	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE OYAMELES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	\$273,729.04	PROPUESTA ELEVADA	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-034-2014		PERSONA FÍSICA	ING. SERGIO GÓDINEZ MENESES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE OYAMELES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	\$262,013.69	EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ANEXO 5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. CONSIDERA CAMIÓN DE CARGA, PERO EN EL ANEXO 8. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. ...NO INCLUYE ESTE CAMIÓN DE CARGA, LO CUAL ES INCONGRUENTE.	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-036-2014	MTLX-DOPDU-DLI-161-14	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARIANO ROLDAN ROJANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CAMINO A LA LAGUNA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	\$616,813.57	SIN OBSERVACIONES	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	\$616,813.57
MTLX-IC3-036-2014		GRUPO CONSTRUCTOR BREDU S.A. DE C.V.	ARQ. EDUARDO III BRÉTÓN AVILA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CAMINO A LA LAGUNA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	\$637,487.12	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO C. NO COMPLETA LA COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL COMO ES SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ASI MISMO EL ANEXO E, NO COMPLETA LOS DATOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-036-2014		HIJUMAR DCA. S.A. DE C.V.	ING. JUAN ANUEL MENDEZ GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CAMINO A LA LAGUNA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	30 DIAS NATURALES	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:00	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	\$629,772.18	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO I. COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EL REGISTRO DEL DRO PROPUESTO NO ES EL MISMO QUE INGRESA EL CURRÍCULO, Y NO INCLUYE CARTA RESPONSIVA DEL DRO COMPROMETIDO CON LA EMPRESA.	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-038-2014	MTLX-DOPDU-DLI-170-14, MTLX-DOPDU-DLI-171-14, MTLX-DOPDU-DLI-172-14, MTLX-DOPDU-DLI-173-14, MTLX-DOPDU-DLI-174-14, MTLX-DOPDU-DLI-175-14	PERSONA FÍSICA	ARQ. ADRIANA TEOMITZI CONTRERAS	CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE RIVEREÑA SUR SOBRE AVENIDA HIDALGO, AVENIDA HIDALGO SOBRE CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA LA CIENEGA SOBRE AVENIDA HIDALGO, CALLE RIVEREÑA SUR SOBRE CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA CORREGIDORA SOBRE CALLE CORREGIDORA, CALLE LA LAGUNA CENTRO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PROSPERO CAHUJANTZI	SANTA MARIA IXTULCO	20 DIAS NATURALES	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	03 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	03 DE DICIEMBRE DE 2014	10:30	\$182,521.15	SIN OBSERVACIONES	05 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	08 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	\$182,521.15
MTLX-IC3-038-2014		PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE RIVEREÑA SUR SOBRE AVENIDA HIDALGO, AVENIDA HIDALGO SOBRE CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA LA CIENEGA SOBRE AVENIDA HIDALGO, CALLE RIVEREÑA SUR SOBRE CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA CORREGIDORA SOBRE CALLE CORREGIDORA, CALLE LA LAGUNA CENTRO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PROSPERO CAHUJANTZI	SANTA MARIA IXTULCO	20 DIAS NATURALES	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	03 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	03 DE DICIEMBRE DE 2014	10:30	\$194,766.02	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO I: COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, INGRESA REGISTRO SIN VIGENCIA AL PRESENTE AÑO.	05 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	08 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-038-2014		GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V.	ING. NAZARIO DAVILA ESPINOZA	CONSTRUCCIONES DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE RIVEREÑA SUR SOBRE AVENIDA HIDALGO, AVENIDA HIDALGO SOBRE CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA LA CIENEGA SOBRE AVENIDA HIDALGO, CALLE RIVEREÑA SUR SOBRE CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA CORREGIDORA SOBRE CALLE CORREGIDORA, CALLE LA LAGUNA CENTRO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PROSPERO CAHUJANTZI	SANTA MARIA IXTULCO	20 DIAS NATURALES	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	03 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	03 DE DICIEMBRE DE 2014	10:30	\$202,058.31	PROPUESTA ELEVADA	05 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	08 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-040-2014	MTLX-DOPDU-DLI-177-14	COMAPRO A, EN P.	ING. ROBERTO DE LA ROSA PEREZ	BACHEO 3ERA. ETAPA	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	08 DIAS NATURALES	05 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	05 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:30	\$490,585.20	SIN OBSERVACIONES.	16 DE DICIEMBRE DE 2014	18:00	18 DE DICIEMBRE DE 2014	25 DE DICIEMBRE DE 2014	\$490,585.20
MTLX-IC3-040-2014		PERSONA FÍSICA	ARQ. ADRIANA TEOMITZI CONTRERAS	BACHEO 3ERA. ETAPA	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	08 DIAS NATURALES	05 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	05 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:30	\$496,719.31	EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANEXO I: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, NO ANEXA CURRÍCULO DEL DIRECTOR PROPUESTO POR EL LICITANTE.	16 DE DICIEMBRE DE 2014	18:00	18 DE DICIEMBRE DE 2014	25 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-040-2014		CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.	ARQ. IVAN MENDIETA DE LA FUENTE	BACHEO 3ERA. ETAPA	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	08 DIAS NATURALES	05 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	05 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:30	\$492,709.42	EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANEXO I: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, NO ANEXA CURRÍCULO DEL DIRECTOR PROPUESTO POR EL LICITANTE, ASI MISMO EN EL MISMO ANEXO EL D.R.O. PROPUESTO NO FIRMA LA CARTA RESPONSIVA	16 DE DICIEMBRE DE 2014	18:00	18 DE DICIEMBRE DE 2014	25 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-041-2014	MTLX-DOPDU-DLI-178-14	PERSONA FÍSICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	BACHEO 2DA. ETAPA	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	08 DIAS NATURALES	05 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	05 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	10:30	\$499,878.81	SIN OBSERVACIONES.	16 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	18 DE DICIEMBRE DE 2014	25 DE DICIEMBRE DE 2014	\$499,878.81
MTLX-IC3-041-2014		PROVEEDORA DE MATERIALES Y EDIFICACION PROMATED S.A DE C.V.	C. DULCE MARIA LUNA ROJAS	BACHEO 2DA. ETAPA	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	08 DIAS NATURALES	05 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	05 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	10:30	\$513,205.12	EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 3: MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, NO ANEXA MODELO DE CONTRATO COMO ES SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	16 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	18 DE DICIEMBRE DE 2014	25 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-041-2014		PERSONA FÍSICA	ARQ. MARÍA DE LOURDES SAUCEDO MUÑOZ	BACHEO 2DA. ETAPA	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	08 DIAS NATURALES	05 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	05 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	10:30	\$532,430.40	PROPUESTA ELEVADA	16 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	18 DE DICIEMBRE DE 2014	25 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-045-2014	MTLX-DOPDU-DLI-194-14	PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A TLACOCHCALCO Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	20 DIAS NATURALES	03 DE ENERO DE 2015	09:00	03 DE ENERO DE 2015	10:00	12 DE ENERO DE 2015	10:00	12 DE ENERO DE 2015	10:30	\$273,333.32	SIN OBSERVACIONES	14 de Enero de 2015	17:00	16 DE ENERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	\$273,333.32
MTLX-IC3-045-2014		PROVEEDORA DE MATERIALES Y EDIFICACION PROMATED S.A DE C.V.	C. DULCE MARIA LUNA ROJAS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A TLACOCHCALCO Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	20 DIAS NATURALES	03 DE ENERO DE 2015	09:00	03 DE ENERO DE 2015	10:00	12 DE ENERO DE 2015	10:00	12 DE ENERO DE 2015	10:30	\$285,152.51	PROPUESTA ELEVADA	14 de Enero de 2015	17:00	16 DE ENERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-045-2014		PERSONA FÍSICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A TLACOCHCALCO Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	20 DIAS NATURALES	03 DE ENERO DE 2015	09:00	03 DE ENERO DE 2015		12 DE ENERO DE 2015	10:00	12 DE ENERO DE 2015	10:30	\$280,360.87	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, NO PRESENTA DECLARACIÓN ANUAL 2013 COMPLETA, O BIEN BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR COMO ES SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	14 de Enero de 2015	17:00	16 DE ENERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2014

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-002-2015	MTLX-DOPDU-DLI-197-14	PERSONA FÍSICA	ING. ALEJANDRO RAMÍREZ PALANTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	GASODUCTO ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CARRIL MIRAFLORES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	13 DE ENERO DE 2015	11:00	13 DE ENERO DE 2015	12:00	23 DE ENERO DE 2015	13:00	23 DE ENERO DE 2015	13:30	\$413,775.65	SIN OBSERVACIONES	26 DE ENERO DE 2015	17:00	28 DE ENERO DE 2015	26 DE FEBRERO DE 2015	\$413,775.65
MTLX-IC3-002-2015		PERSONA FÍSICA	ARQ. JOSE MIGUEL MUNIVE ASTORGA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	GASODUCTO ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CARRIL MIRAFLORES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	13 DE ENERO DE 2015	11:00	13 DE ENERO DE 2015	12:00	23 DE ENERO DE 2015	13:00	23 DE ENERO DE 2015	13:30	\$427,423.20	PROPUESTA ELEVADA	26 DE ENERO DE 2015	17:00	28 DE ENERO DE 2015	26 DE FEBRERO DE 2015	
MTLX-IC3-002-2015		PERSONA FÍSICA	C. FRANCISCO TEPEPA CALVA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	GASODUCTO ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CARRIL MIRAFLORES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	13 DE ENERO DE 2015	11:00	13 DE ENERO DE 2015	12:00	23 DE ENERO DE 2015	13:00	23 DE ENERO DE 2015	13:30	\$423,555.78	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA, ANEXO C: NO INGRESA BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA.	26 DE ENERO DE 2015	17:00	28 DE ENERO DE 2015	26 DE FEBRERO DE 2015	