

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACION FEDERAL 2013

# CONCURSO	# CONTRATO	# PROCEDIMIENTO CNET	# CONV AMPLIACION	PROGRAMA	OBRA	UBICACION DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	DISPOSICION BASES	REGISTR CONCURSO	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	FECHA TERMINO DE CONSULTA BASES	APERTURA PROPUESTAS	HORA	MONTO PROPUESTAS CIVIA	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA DE CONTRATO	INICIO PROBABLE DE OBRA	TERMINO DE OBRA
MTL-IC3-029-2013	MTL-DOP-DL-002-13	IO-829033997-N1-2013		Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO DE CALLE	GUILLELMO BARROSO CORICHI ENTRE CALLE ALONSO DE ESCALONA Y AVENIDA JULIAN CARRILLO	TLAXCALA	08 DIAS NATURALES	INGENIERIA APLICADA DAV S.A. DE C.V.	ING. JOSE JUAN DAVILA VAZQUEZ	27 de Junio de 2013	28 de Junio de 2013	01 de Julio de 2013	09:00 hrs	01 de Julio de 2013	10:00 hrs	08 de Julio de 2013	09 de Julio de 2013	10:00 hrs	\$564,382.15	SIN OBSERVACIONES	11 de Julio de 2013	17:30 hrs	12 de Julio de 2013	15 de Julio de 2013	22 de Julio de 2013
MTL-IC3-029-2013		IO-829033997-N1-2013		Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO DE CALLE	GUILLELMO BARROSO CORICHI ENTRE CALLE ALONSO DE ESCALONA Y AVENIDA JULIAN CARRILLO	TLAXCALA	08 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	ING. EMMAEL VAZQUEZ DAVILA	27 de Junio de 2013	28 de Junio de 2013	01 de Julio de 2013	09:00 hrs	01 de Julio de 2013	10:00 hrs	08 de Julio de 2013	09 de Julio de 2013	10:00 hrs	\$589,423.24	SIN OBSERVACIONES	11 de Julio de 2013	17:30 hrs	12 de Julio de 2013	15 de Julio de 2013	22 de Julio de 2013
MTL-IC3-029-2013		IO-829033997-N1-2013		Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO DE CALLE	GUILLELMO BARROSO CORICHI ENTRE CALLE ALONSO DE ESCALONA Y AVENIDA JULIAN CARRILLO	TLAXCALA	08 DIAS NATURALES	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUJANTZI S.A. DE C.V.	EFREN ARTURO CAHUJANTZI PEREZ	27 de Junio de 2013	28 de Junio de 2013	01 de Julio de 2013	09:00 hrs	01 de Julio de 2013	10:00 hrs	08 de Julio de 2013	09 de Julio de 2013	10:00 hrs	\$609,195.40	EN LA PROPUESTAS ECONOMICA DOCUMENTO PE-1 PRESENTA D.R.O. DE VIGENCIA 2011 ASI COMO OFICIO QUE EXTIENDE EL D.R.O. A LA CONTRATANTE DONDE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA OBRA. TIENE FECHA DE ENERO DEL AÑO 2012.	11 de Julio de 2013	17:30 hrs	12 de Julio de 2013	15 de Julio de 2013	22 de Julio de 2013
MTL-IC3-037-2013	MTL-DOP-DL-013-13, MTL-DOP-DL-015-13	IO-829033997-N3-2013, IO-829033997-N4-2013, IO-829033997-N5-2013, IO-829033997-N6-2013	CM-MTL-DOP-DL-013-13	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 4: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	OBRA 1: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL, OBRA 2: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL, OBRA 3: PRIVADA DE LEONES SOBRE CALLE FRANCISCO SARABIA, OBRA 4: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	25 DIAS NATURALES	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A. DE C.V.	ING. JOSE DAVID ROJANO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	26 DE JULIO DE 2013	27 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	12:30 HRS	\$375,598.93	SIN OBSERVACIONES	15 DE AGOSTO DE 2013	17:00 hrs	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-037-2013		IO-829033997-N3-2013, IO-829033997-N4-2013, IO-829033997-N5-2013, IO-829033997-N6-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 4: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	OBRA 1: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL, OBRA 2: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL, OBRA 3: PRIVADA DE LEONES SOBRE CALLE FRANCISCO SARABIA, OBRA 4: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	25 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCIA	26 DE JULIO DE 2013	27 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	12:30 HRS	\$393,120.93	En la propuesta técnica, documento PT-9 relación de maquinaria y equipo de construcción, el periodo de utilización no coincide con los datos del PE-13 "programa de erogaciones de utilización de maquinaria y equipo."	15 DE AGOSTO DE 2013	17:00 hrs	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-037-2013		IO-829033997-N3-2013, IO-829033997-N4-2013, IO-829033997-N5-2013, IO-829033997-N6-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 4: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	OBRA 1: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL, OBRA 2: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL, OBRA 3: PRIVADA DE LEONES SOBRE CALLE FRANCISCO SARABIA, OBRA 4: CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE XICOHTENCATL	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	25 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ARG. YASSIN G. CERENO ZAVALA	26 DE JULIO DE 2013	27 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	12:30 HRS	\$376,020.46	En propuesta técnica, documento PT-9 relación de maquinaria y equipo de construcción, el periodo de utilización no coincide con los datos del PE-13 "programa de erogaciones de utilización de maquinaria y equipo."	15 DE AGOSTO DE 2013	17:00 hrs	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-043-2013	MTL-DOP-DL-022-13, MTL-DOP-DL-023-13	IO-829033997-N7-2013, IO-829033997-N8-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA SANCHEZ ENTRE CALLE 2 PONIENTE; OBRA 2: CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE VERTIZ Y PRIVADA DE LA 2 PONIENTE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	OBRA 1: 21 DIAS NATURALES; OBRA 2: 41 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ARG. MARCO ANTONIO ZEMPAOLTECA DIAZ	31 DE JULIO DE 2013	31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	02 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	12 DE AGOSTO DE 2013	15 DE AGOSTO DE 2013	17:15 HRS	\$426,146.47	SIN OBSERVACIONES	17 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 20 DE AGOSTO DE 2013; OBRA 2: 28 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013; OBRA 2: 07 DE OCTUBRE DE 2013
MTL-IC3-043-2013		IO-829033997-N7-2013, IO-829033997-N8-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA SANCHEZ ENTRE CALLE 2 PONIENTE; OBRA 2: CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE VERTIZ Y PRIVADA DE LA 2 PONIENTE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	OBRA 1: 21 DIAS NATURALES; OBRA 2: 41 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	31 DE JULIO DE 2013	31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	02 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	12 DE AGOSTO DE 2013	15 DE AGOSTO DE 2013	17:15 HRS	\$474,866.73	En la doc. Distinta. Anexo a, anexo b, anexo c, anexo d, anexo e, anexo f-a, anexo f-b, anexo g, anexo h, anexo i, anexo m, anexo n, anexo p... y demás oficios presentados en la documentación distinta, propuesta técnica y económica, lo cual es incongruente debido a que las bases de la licitación claramente se describe. En la propuesta técnica. Documento 8 capacidad financiera, presenta estados Financieros de la empresa al mes de Diciembre de 2012 siendo que en las bases de licitación describe presentar estados financieros de la empresa del mes inmediato anterior a la fecha de la presente licitación como se menciona en las bases de licitación Pag. 11.	17 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 20 DE AGOSTO DE 2013; OBRA 2: 28 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013; OBRA 2: 07 DE OCTUBRE DE 2013
MTL-IC3-043-2013		IO-829033997-N7-2013, IO-829033997-N8-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA SANCHEZ ENTRE CALLE 2 PONIENTE; OBRA 2: CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE VERTIZ Y PRIVADA DE LA 2 PONIENTE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	OBRA 1: 21 DIAS NATURALES; OBRA 2: 41 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ARG. RUBÉN RUGERIO GONZÁLEZ	31 DE JULIO DE 2013	31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	02 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	12 DE AGOSTO DE 2013	15 DE AGOSTO DE 2013	17:15 HRS	\$442,286.75	En la propuesta técnica. Documento 8 capacidad financiera, no presenta estados Financieros de la empresa del mes inmediato anterior a la fecha de la presente licitación como se menciona en las bases de licitación Pag. 11.	17 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 20 DE AGOSTO DE 2013; OBRA 2: 28 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013; OBRA 2: 07 DE OCTUBRE DE 2013
MTL-IC3-048-2013	MTL-DOP-DL-021-13	IO-829033997-N12-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA INSURGENTES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	45 DIAS NATURALES	ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. ERNESTO RICO CASTILLO	05 DE AGOSTO DE 2013	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	\$476,385.85	SIN OBSERVACIONES	22 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-048-2013		IO-829033997-N12-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA INSURGENTES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	45 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCIA	05 DE AGOSTO DE 2013	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	\$492,261.92	EN LA PROPUESTA ECONOMICA PE-1 CARTA COMPROMISO. MENCIONA EL REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO POR EL LICITANTE, EL CUAL NO COINCIDE CON CARTA RESPONSA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.	22 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-048-2013		IO-829033997-N12-2013		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA INSURGENTES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	45 DIAS NATURALES	CIADUSA S.A. DE C.V.	ARG. SERGIO LARA TORRES	05 DE AGOSTO DE 2013	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	\$484,659.97	EN LA PROPUESTA ECONOMICA PE-3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL CARGO ADICIONAL POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CONSIDERA EL 0.60 % LO CUAL AFECTA LOS P.U. DEBIDO A QUE ES RECURSO FEDERAL, Y EL PORCENTAJE SOLICITADO ES DE 0.50%	22 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-049-2013	MTL-DOP-DL-018-13	OBRA 1: IO-829033997-N9-2013, OBRA 2: IO-829033997-N10-2013, OBRA 3: IO-829033997-N11-2013,		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LA "Y" GRIEGA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PEDRAS Y AV. INSURGENTES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	35 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ARG. MARIA DE LOURDES SAUCEDO MUÑOZ	05 DE AGOSTO DE 2013	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	13:30 HRS	\$583,617.45	SIN OBSERVACIONES	22 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-049-2013		OBRA 1: IO-829033997-N9-2013, OBRA 2: IO-829033997-N10-2013, OBRA 3: IO-829033997-N11-2013,		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LA "Y" GRIEGA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PEDRAS Y AV. INSURGENTES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	35 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ARG. DULCE MARIA JIMENEZ SAUCEDO	05 DE AGOSTO DE 2013	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	13:30 HRS	\$593,772.29	EN LA PROPUESTA ECONOMICA PE-3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL CARGO ADICIONAL POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CONSIDERA EL 0.60 % LO CUAL AFECTA LOS P.U. DEBIDO A QUE ES RECURSO FEDERAL, Y EL PORCENTAJE SOLICITADO ES DE 0.50%	22 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	23 DE CONTRATO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-049-2013		OBRA 1: IO-829033997-N9-2013, OBRA 2: IO-829033997-N10-2013, OBRA 3: IO-829033997-N11-2013,		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013-HABITAT 2013	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LA "Y" GRIEGA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PEDRAS Y AV. INSURGENTES	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	35 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. SETH MORALES TECAPETLA	05 DE AGOSTO DE 2013	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	13:30 HRS	\$599,875.16	EN LA PROPUESTA ECONOMICA PE-3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL CARGO ADICIONAL POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CONSIDERA EL 0.60 % LO CUAL AFECTA LOS P.U. DEBIDO A QUE ES RECURSO FEDERAL, Y EL PORCENTAJE SOLICITADO ES DE 0.50%	22 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	23 DE CONTRATO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013